

Plataforma IPEA de Pesquisa em Rede

GOVERNANÇA METROPOLITANA NO BRASIL

Coordenador Nacional: Marco Aurélio Costa

PLANO DE TRABALHO 2012-2013

1. Quadro Resumo das Atividades em 2012-2013:

A pesquisa da “Governança Metropolitana no Brasil” irá reunir uma articulação, no âmbito da Rede IPEA, que contará com a participação dos 15 espaços metropolitanos brasileiros. As atividades, coordenadas pelo IPEA, contarão com a parceria das seguintes instituições, cada qual representada por um Coordenador Estadual:

1. Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte
2. Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN
3. Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A – EMPLASA
4. Fundação CEPERJ
5. Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal do Mato Grosso – Fundação UNISELVA
6. Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser – FEE/RS
7. Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ
8. Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará – IDESP
9. Instituto Maranhense
10. Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE
11. Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN
12. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES
13. Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia – SDRMG
14. Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia – SEDUR
15. Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico/Secretaria Executiva do Conselho do Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Manaus – SRMM

A pesquisa será desenvolvida em 3 Etapas, organizadas nos seguintes Componentes:

- Componente I – Caracterização e Quadros de Análise Comparativa da Governança Metropolitana no Brasil
 - Subcomponente 1.1. Arranjos de Gestão Metropolitana
 - Subcomponente 1.2. Análise Comparativa da Gestão das FPIC
- Componente II. Relatos e/ou Estudos Específicos
- Componente III – Levantamento e balanço das experiências com consórcios intermunicipais

As atividades serão desenvolvidas no período de Julho de 2012 a Dezembro de 2013, conforme disposto abaixo:

ATIVIDADES	Início	Conclusão	Instituições Responsáveis	Produtos (indicador)
Etapas 1 – Planejamento e preparação Discussão e validação do TR e do Plano de Trabalho.	Jul/2012	Jul/2012	- IPEA - 15 Instituições Parceiras da Rede IPEA	- Termo de Referência - Plano de Trabalho
Definição, ajustes e validação dos instrumentos e recursos metodológicos	Jul/2012	Ago/2012	- IPEA - 15 Instituições Parceiras da Rede IPEA	- Reunião inicial realizada - Documento de Referência Metodológica

Etapa 2 – Desenvolvimento				
Subcomponente 1.1. Arranjos de Gestão Metropolitana - Levantamentos e minuta dos relatórios parciais dos estados (oficina em novembro /2012)	Ago/2012	Jan/2013	- IPEA - 15 Instituições Parceiras da Rede IPEA	- Oficina 1 realizada
Subcomponente 1.1. Sistematização e análise do material e minuta do relatório (oficina em fevereiro/2013)	Nov/2012	Fev/2013	- IPEA - 15 Instituições Parceiras da Rede IPEA	- Oficina 2 realizada
Subcomponente 1.1. Revisão e entrega dos relatórios finais para consolidação do relatório nacional e posterior publicação (divulgação)	Jan/2013	Abr/2013	- IPEA - 15 Instituições Parceiras da Rede IPEA	- Relatórios Subcomponente 1.1.
Subcomponente 1.2. Análise Comparativa da Gestão das FPIC Definição da metodologia e confecção dos instrumentos.	Out/2012	Nov/2012	- IPEA - 15 Instituições Parceiras da Rede IPEA	- Oficina 2 realizada - Documento de Referência Metodológica
Subcomponente 1.2. Levantamento de informações e dados e realização de entrevistas (cf. metodologia) (oficina em março/2013).	Nov/2012	Mai/2013	- IPEA - 15 Instituições Parceiras da Rede IPEA	- Oficina 3 realizada
Subcomponente 1.2. Sistematização e análise do material e redação da versão preliminar do relatório (oficina em agosto/2013)	Jul/2013	Out/2013	- IPEA - 15 Instituições Parceiras da Rede IPEA	- Oficina 4 realizada
Subcomponente 1.2. Revisão e entrega dos relatórios finais para consolidação do relatório nacional e posterior publicação (seminário final)	Nov/2013	Dez/2013	- IPEA - 15 Instituições Parceiras da Rede IPEA	- Relatórios Subcomponente 1.2
Componente II. Relatos e/ou Estudos Específicos. Preparação da pesquisa e revisão bibliográfica. Realização da pesquisa e/ou consolidação do relato.	Out/2012	Fev/2013	- IPEA - 15 Instituições Parceiras da Rede IPEA	- Relatos preliminares
Componente II. Revisão e complementação do relatório preliminar e apresentação do relatório final deste componente.	Abr/2013	Jun/2013	- IPEA - 15 Instituições Parceiras da Rede IPEA	- Relatos consolidados do Componente 2
Etapa 3 - Consolidação e Disseminação dos Resultados - Relatório analítico consolidando as informações e análises a partir dos relatórios de pesquisa de cada RM	Nov/2013	Dez/2013	- IPEA	- Relatórios Finais
Edição e publicação dos resultados. Realização do Seminário Final do Projeto	Nov/2013	Dez/2013	- IPEA - 15 Instituições Parceiras da Rede IPEA	- Publicação eletrônica dos relatórios, - Texto para Discussão do IPEA ou livro - Seminário Final do projeto

2. Previsão de Contratação de Bolsistas:

As etapas I e II requerem a contratação de bolsistas para o assessoramento e execução das tarefas envolvidas. As 15 instituições parceiras do projeto contratarão bolsistas conforme o quadro a seguir:

Instituição	Item	Quant.	Meses	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
Fundação UNISELVA/MT	Auxiliar de Pesquisa (graduando)	1	18	700,00	12.600,00
	Assistente de Pesquisa II (mestrando)	1	18	1.700,00	30.600,00
Fundação CEPERJ/RJ	Assistente de Pesquisa I (graduado)	1	18	1.500,00	27.000,00
	Assistente de Pesquisa II (mestrando)	1	18	1.700,00	30.600,00
SEI/BA	Auxiliar de pesquisa (graduando)	1	18	700	12.600,00
	Assistente de Pesquisa III (Mestre)	1	18	2.500,00	45.000,00
FUNDAJ/PE	Auxiliar de pesquisa (graduando)	1	18	700	12.600,00
	Assistente de Pesquisa III (Mestre)	1	18	2.500,00	45.000,00
IJSN/ES	Auxiliar de pesquisa (graduando)	1	18	700	12.600,00
	Assistente de Pesquisa III (Mestre)	1	18	2.500,00	45.000,00
Agência de Des. da RMBH/MG	Auxiliar de pesquisa (graduando)	1	18	700	12.600,00
	Assistente de Pesquisa III (Mestre)	1	18	2.500,00	45.000,00
IPARDES/PR	Assistente de Pesquisa III (Mestre)	1	18	2.500,00	45.000,00
CODEPLAN/DF	Auxiliar de pesquisa (graduando)	1	18	700	12.600,00
	Assistente de Pesquisa III (Mestre)	1	18	2.500,00	45.000,00
FEE/RS	Auxiliar de pesquisa (graduando)	2	18	700	25.200,00
	Assistente de Pesquisa I (graduado)	1	18	1.500,00	27.000,00
SDRMG/GO	Auxiliar de pesquisa (graduando)	1	18	700	12.600,00
	Assistente de Pesquisa III (Mestre)	1	18	2.500,00	45.000,00
IPECE/CE	Auxiliar de pesquisa (graduando)	1	18	700	12.600,00
	Assistente de Pesquisa III (Mestre)	1	18	2.500,00	45.000,00
EMPLASA/SP	Auxiliar de pesquisa (graduando)	1	18	700	12.600,00
	Assistente de Pesquisa I (graduado)	2	18	1.500,00	54.000,00
IDESP/PA	Assistente de Pesquisa I (graduado)	2	18	1.500,00	54.000,00
IMESC/MA	Auxiliar de pesquisa (graduando)	1	18	700	12.600,00
	Assistente de Pesquisa III (Mestre)	1	18	2.500,00	45.000,00
TOTAL		29			79.400,00

3. Eventos e Encontros Previstos:

Estão previstos cinco eventos, sendo quatro oficinas de trabalho entre equipe IPEA e instituições parceiras e um seminário nacional aberto ao público.

- **Oficinas (novembro/2012; fevereiro/2013; maio/2013; agosto/2013)** - Equipe IPEA e instituições parceiras realizam oficinas de trabalho visando à validação dos instrumentos metodológicos para cada um dos componentes e subcomponentes que conformam a pesquisa, à apresentação de relatórios e resultados preliminares da mesma.

- **Seminário Final do Projeto (novembro ou dezembro de 2013)** - Equipe IPEA e instituições parceiras realizam Seminário para divulgação dos produtos, publicações e resultados do projeto. Neste encontro final, deverá ocorrer a avaliação do projeto, seja em termos de sua gestão, seja em termos das contribuições teóricas, conceituais, metodológicas ou dos resultados obtidos. Conforme o interesse dos parceiros, poderão ser programados seminários em algumas das RMs.

4. Apoio à Realização de Pesquisa de Campo:

As instituições parceiras receberão auxílio para financiamento das despesas de pesquisa (passagens, diárias, serviços, etc.) conforme disposto no quadro abaixo:

Nome da Instituição Proponente:	UF	Coordenador Responsável	Rubricas	Valor do auxílio (R\$)
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal do Mato Grosso – Fundação UNISELVA	MT	Rita de Cássia Oliveira Chiletto	Passagens	4.900,00
			Diárias	2.240,00
			Serv. Terc. PF	2.000,00
			Serv. Terc. PJ	2.000,00
			TOTAL	11.140,00
Fundação CEPERJ	RJ	Marcos Antonio dos Santos	Passagens	4.900,00
			Diárias	2.240,00
			Serv. Terc. PF	2.000,00
			Serv. Terc. PJ	2.000,00
			TOTAL	11.140,00
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI (parceria com a SEDUR/BA)	BA	Graça Torreão	Passagens	4.900,00
			Diárias	2.240,00
			Serv. Terc. PF	2.000,00
			Serv. Terc. PJ	2.000,00
			TOTAL	11.140,00
Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ	PE	Cátia Wanderley Lubambo	Passagens	4.900,00
			Diárias	2.240,00
			Serv. Terc. PF	2.000,00
			Serv. Terc. PJ	2.000,00
			TOTAL	11.140,00
Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN	ES	Adauto Beato Venerano	Passagens	4.900,00
			Diárias	2.240,00
			Serv. Terc. PF	2.000,00
			Serv. Terc. PJ	2.000,00
			TOTAL	11.140,00
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte	MG	Maria Valeska Duarte Drummond	Passagens	4.900,00
			Diárias	2.240,00
			Serv. Terc. PF	2.000,00
			Serv. Terc. PJ	2.000,00
			TOTAL	11.140,00
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES	PR	Thaís Kornin	Passagens	4.900,00
			Diárias	2.240,00
			Serv. Terc. PF	2.000,00
			Serv. Terc. PJ	2.000,00
			TOTAL	11.140,00
Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN	DF	Cárita da Silva Sampaio	Passagens	4.900,00
			Diárias	2.240,00
			Serv. Terc. PF	2.000,00
			Serv. Terc. PJ	2.000,00
			TOTAL	11.140,00

Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser – FEE/RS	RS	Cristina Maria dos Reis Martins	Passagens	4.900,00
			Diárias	2.240,00
			Serv. Terc. PF	2.000,00
			Serv. Terc. PJ	2.000,00
			TOTAL	11.140,00
Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia – SDRMG	GO	Lucelena Melo	Passagens	4.900,00
			Diárias	2.240,00
			Serv. Terc. PF	2.000,00
			Serv. Terc. PJ	2.000,00
			TOTAL	11.140,00
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE	CE	Adriano Sarquis Bezerra de Menezes	Passagens	4.900,00
			Diárias	2.240,00
			Serv. Terc. PF	2.000,00
			Serv. Terc. PJ	2.000,00
			TOTAL	11.140,00
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A – EMPLASA	SP	Diana Meireles da Motta	Passagens	4.900,00
			Diárias	2.240,00
			Serv. Terc. PF	2.000,00
			Serv. Terc. PJ	2.000,00
			TOTAL	11.140,00
Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará – IDESP	PA	Andréa Cássia de Lopes Pinheiro	Passagens	4.900,00
			Diárias	2.240,00
			Serv. Terc. PF	2.000,00
			Serv. Terc. PJ	2.000,00
			TOTAL	11.140,00
IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC	MA	Maria Odinéa Melo Santos Ribeiro	Passagens	4.900,00
			Diárias	2.240,00
			Serv. Terc. PF	2.000,00
			Serv. Terc. PJ	2.000,00
			TOTAL	11.140,00
VALOR TOTAL			R\$ 155.960,00	

5. Contratação de Consultores PNPD:

Não está prevista a contratação de consultores PNPD para este projeto.

6. Produtos Previstos:

Relatórios/Documentos:

- Termo de Referência
- Plano de Trabalho
- Documentos de Referência Metodológica
- Componente 1: 2 conjuntos de 14 relatórios das RMs e 2 relatórios consolidados nacionais;
- Componente 2: 14 relatos ou estudos, a serem organizados e publicados de forma consolidada.
- Componente 3: a ser definido.

Eventos:

- 5 eventos, sendo quatro oficinas de trabalho entre equipe IPEA e instituições parceiras e um seminário nacional aberto ao público. (novembro/2012 - 1 ½ dias; fevereiro/2013 - 1 ½ dias; maio/2013 – 1 ½ dias; agosto/2013 – 1 ½ dias; novembro ou dezembro/2013 – 2 dias)

Publicações:

- Componente 1: publicação eletrônica ou impressa do conjunto de relatórios e do relatório final consolidado;
- Componente 2: publicação eletrônica ou impressa do conjunto de experiências, relatos ou estudos desenvolvidos no âmbito do projeto.
- Componente 3: a ser definido.