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1. Quadro Resumo das Atividades em 2012-2013: 
 
A pesquisa da “Governança Metropolitana no Brasil” irá reunir uma articulação, no âmbito da Rede 
IPEA, que contará com a participação dos 15 espaços metropolitanos brasileiros. As atividades, 
coordenadas pelo IPEA, contarão com a parceria das seguintes instituições, cada qual representada 
por um Coordenador Estadual: 

1. Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
2. Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN 
3. Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A – EMPLASA 
4. Fundação CEPERJ 
5. Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal do Mato Grosso – Fundação 

UNISELVA 
6. Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser – FEE/RS 
7. Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ 
8. Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará – IDESP 
9. Instituto Maranhense  
10. Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE 
11. Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN 
12. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES 
13. Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia – SDRMG 
14. Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia – SEDUR 
15. Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico/Secretaria Executiva do 

Conselho do Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Manaus – SRMM 
 
A pesquisa será desenvolvida em 3 Etapas, organizadas nos seguintes Componentes: 

 Componente I – Caracterização e Quadros de Análise Comparativa da Governança 
Metropolitana no Brasil 
 Subcomponente 1.1. Arranjos de Gestão Metropolitana 
 Subcomponente 1.2. Análise Comparativa da Gestão das FPIC 

 Componente II. Relatos e/ou Estudos Específicos 

 Componente III – Levantamento e balanço das experiências com consórcios intermunicipais 

 
As atividades serão desenvolvidas no período de Julho de 2012 a Dezembro de 2013, conforme 
disposto abaixo: 

 

ATIVIDADES Início Conclusão 
Instituições 

Responsáveis 
Produtos 

(indicador) 

Etapa 1 – Planejamento e preparação 
Discussão e validação do TR e do Plano 
de Trabalho. 

Jul/2012 Jul/2012 

- IPEA 
- 15 Instituições 
Parceiras da 
Rede IPEA 

- Termo de 
Referência 
- Plano de 
Trabalho 

Definição, ajustes e validação dos 
instrumentos e recursos metodológicos 

Jul/2012 Ago/2012 

- IPEA 
- 15 Instituições 
Parceiras da 
Rede IPEA 

- Reunião inicial 
realizada 
- Documento de 
Referência 
Metodológica 

 1



Etapa 2 – Desenvolvimento 
Subcomponente 1.1. Arranjos de 
Gestão Metropolitana - Levantamentos 
e minuta dos relatórios parciais dos 
estados (oficina em novembro /2012) 

Ago/2012 Jan/2013 

- IPEA 
- 15 Instituições 
Parceiras da 
Rede IPEA 

- Oficina 1 
realizada 

Subcomponente 1.1. Sistematização e 
análise do material e minuta do relatório 
(oficina em fevereiro/2013) 

Nov/2012 Fev/2013 

- IPEA 
- 15 Instituições 
Parceiras da 
Rede IPEA 

- Oficina 2 
realizada 

Subcomponente 1.1. Revisão e entrega 
dos relatórios finais para consolidação do 
relatório nacional e posterior publicação 
(divulgação) 

Jan/2013 Abr/2013 

- IPEA 
- 15 Instituições 
Parceiras da 
Rede IPEA 

- Relatórios 
Subcomponente 
1.1. 

Subcomponente 1.2. Análise 
Comparativa da Gestão das FPIC 
Definição da metodologia e confecção 
dos instrumentos. 

Out/2012 Nov/2012 

- IPEA 
- 15 Instituições 
Parceiras da 
Rede IPEA 

- Oficina 2 
realizada 
- Documento de 
Referência 
Metodológica 

Subcomponente 1.2. Levantamento de 
informações e dados e realização de 
entrevistas (cf. metodologia) (oficina em 
março/2013). 

Nov/2012 Mai/2013 

- IPEA 
- 15 Instituições 
Parceiras da 
Rede IPEA 

- Oficina 3 
realizada 
 

Subcomponente 1.2. Sistematização e 
análise do material e redação da versão 
preliminar do relatório (oficina em 
agosto/2013) 

Jul/2013 Out/2013 

- IPEA 
- 15 Instituições 
Parceiras da 
Rede IPEA 

- Oficina 4 
realizada 
 

Subcomponente 1.2. Revisão e entrega 
dos relatórios finais para consolidação do 
relatório nacional e posterior publicação 
(seminário final) 

Nov/2013 Dez/2013 

- IPEA 
- 15 Instituições 
Parceiras da 
Rede IPEA 

- Relatórios 
Subcomponente 
1.2 

Componente II. Relatos e/ou Estudos 
Específicos. Preparação da pesquisa e 
revisão bibliográfica. Realização da 
pesquisa e/ou consolidação do relato. 

Out/2012 Fev/2013 

- IPEA 
- 15 Instituições 
Parceiras da 
Rede IPEA 

- Relatos 
preliminares 

Componente II. Revisão e 
complementação do relatório preliminar e 
apresentação do relatório final deste 
componente. 

Abr/2013 Jun/2013 

- IPEA 
- 15 Instituições 
Parceiras da 
Rede IPEA 

- Relatos 
consolidados do 
Componente 2 

Etapa 3 - Consolidação e 
Disseminação dos Resultados - 
Relatório analítico consolidando as 
informações e análises a partir dos 
relatórios de pesquisa de cada RM 

Nov/2013 Dez/2013 
- IPEA 
 

- Relatórios 
Finais 

Edição e publicação dos resultados. 
Realização do Seminário Final do Projeto Nov/2013 Dez/2013 

- IPEA 
- 15 Instituições 
Parceiras da 
Rede IPEA 

- Publicação 
eletrônica dos 
relatórios, 
- Texto para 
Discussão do 
IPEA ou livro 
- Seminário 
Final do projeto  
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2. Previsão de Contratação de Bolsistas: 

As etapas I e II requerem a contratação de bolsistas para o assessoramento e execução das tarefas 
envolvidas. As 15 instituições parceiras do projeto contratarão bolsistas conforme o quadro a seguir: 

Instituição Item Quant. Meses 
Valor 

Unitário (R$) 
Total (R$) 

Auxiliar de Pesquisa 
(graduando) 

1 18 700,00 12.600,00Fundação 
UNISELVA/ 
MT Assistente de Pesquisa II 

(mestrando) 
1 18 1.700,00 30.600,00

Assistente de Pesquisa I 
(graduado) 

1 18 1.500,00 27.000,00
Fundação 
CEPERJ/RJ Assistente de Pesquisa II 

(mestrando) 
1 18 1.700,00 30.600,00

Auxiliar de pesquisa 
(graduando) 

1 18 700 12.600,00
SEI/BA 

Assistente de Pesquisa III 
(Mestre) 

1 18 2.500,00 45.000,00

Auxiliar de pesquisa 
(graduando) 

1 18 700 12.600,00
FUNDAJ/PE 

Assistente de Pesquisa III 
(Mestre) 

1 18 2.500,00 45.000,00

Auxiliar de pesquisa 
(graduando) 

1 18 700 12.600,00
IJSN/ES 

Assistente de Pesquisa III 
(Mestre) 

1 18 2.500,00 45.000,00

Auxiliar de pesquisa 
(graduando) 

1 18 700 12.600,00
Agência de Des. da 
RMBH/MG Assistente de Pesquisa III 

(Mestre) 
1 18 2.500,00 45.000,00

IPARDES/PR 
Assistente de Pesquisa III 
(Mestre) 

1 18 2.500,00 45.000,00

Auxiliar de pesquisa 
(graduando) 

1 18 700 12.600,00
CODEPLAN/ 
DF Assistente de Pesquisa III 

(Mestre) 
1 18 2.500,00 45.000,00

Auxiliar de pesquisa 
(graduando) 

2 18 700 25.200,00
FEE/RS 

Assistente de Pesquisa I 
(graduado) 

1 18 1.500,00 27.000,00

Auxiliar de pesquisa 
(graduando) 

1 18 700 12.600,00
SDRMG/GO 

Assistente de Pesquisa III 
(Mestre) 

1 18 2.500,00 45.000,00

Auxiliar de pesquisa 
(graduando) 

1 18 700 12.600,00
IPECE/CE 

Assistente de Pesquisa III 
(Mestre) 

1 18 2.500,00 45.000,00

Auxiliar de pesquisa 
(graduando) 

1 18 700 12.600,00
EMPLASA/SP 

Assistente de Pesquisa I 
(graduado) 

2 18 1.500,00 54.000,00

IDESP/PA 
Assistente de Pesquisa I 
(graduado) 

2 18 1.500,00 54.000,00

Auxiliar de pesquisa 
(graduando) 

1 18 700 12.600,00
IMESC/MA 

Assistente de Pesquisa III 
(Mestre) 

1 18 2.500,00 45.000,00

TOTAL 29  79.400,00
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3.  Eventos e Encontros Previstos: 

Estão previstos cinco eventos, sendo quatro oficinas de trabalho entre equipe IPEA e instituições parceiras e um 

seminário nacional aberto ao público. 

- Oficinas (novembro/2012; fevereiro/2013; maio/2013; agosto/2013) - Equipe IPEA e instituições parceiras 

realizam oficinas de trabalho visando à validação dos instrumentos metodológicos para cada um dos 

componentes e subcomponentes que conformam a pesquisa, à apresentação de relatórios e resultados 

preliminares da mesma. 

- Seminário Final do Projeto (novembro ou dezembro de 2013) - Equipe IPEA e instituições parceiras 

realizam Seminário para divulgação dos produtos, publicações e resultados do projeto. Neste encontro final, 

deverá ocorrer a avaliação do projeto, seja em termos de sua gestão, seja em termos das contribuições teóricas, 

conceituais, metodológicas ou dos resultados obtidos. Conforme o interesse dos parceiros, poderão ser 

programados seminários em algumas das RMs. 

4. Apoio à Realização de Pesquisa de Campo: 

As instituições parceiras receberão auxílio para financiamento das despesas de pesquisa (passagens, diárias, 

serviços, etc.) conforme disposto no quadro abaixo: 

Nome da Instituição Proponente: UF 
Coordenador 
Responsável 

Rubricas 
Valor do auxilio

(R$) 
Passagens 4.900,00
Diárias 2.240,00
Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00

Fundação de Apoio e 
Desenvolvimento da Universidade 
Federal do Mato Grosso – 
Fundação UNISELVA 

MT 
Rita de Cássia Oliveira 
Chiletto 

TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Diárias 2.240,00
Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00

Fundação CEPERJ RJ 
Marcos Antonio dos 
Santos 

TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Diárias 2.240,00
Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00

Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia – 
SEI (parceria com a SEDUR/BA) 

BA Graça Torreão 

TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Diárias 2.240,00
Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00

Fundação Joaquim Nabuco – 
FUNDAJ 

PE Cátia Wanderley Lubambo

TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Diárias 2.240,00
Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00

Instituto Jones dos Santos 
Neves – IJSN 

ES Adauto Beato Venerano 

TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Diárias 2.240,00
Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00

Agência de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte 

MG 
Maria Valeska Duarte 
Drummond 

TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Diárias 2.240,00
Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00

Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social – IPARDES 

PR Thaís Kornin 

TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Diárias 2.240,00
Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00

Companhia de Planejamento do 
Distrito Federal – CODEPLAN 

DF Cárita da Silva Sampaio 

TOTAL 11.140,00
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Passagens 4.900,00
Diárias 2.240,00
Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00

Fundação de Economia e 
Estatística Siegfried Emanuel 
Heuser – FEE/RS 

RS 
Cristina Maria dos Reis 
Martins 

TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Diárias 2.240,00
Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00

Secretaria de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Goiânia – 
SDRMG 

GO Lucelena Melo 

TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Diárias 2.240,00
Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00

Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará – IPECE 

CE 
Adriano Sarquis Bezerra 
de Menezes 

TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Diárias 2.240,00
Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00

Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano S/A – EMPLASA 

SP Diana Meireles da Motta 

TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Diárias 2.240,00
Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00

Instituto de Desenvolvimento 
Econômico, Social e Ambiental do 
Pará – IDESP 

PA 
Andréa Cássia de Lopes 
Pinheiro 

TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Diárias 2.240,00
Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00

IMESC – Instituto Maranhense de 
Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos – IMESC 

MA 
Maria Odinéa Melo Santos 
Ribeiro 

TOTAL 11.140,00

VALOR TOTAL R$ 155.960,00 

5. Contratação de Consultores PNPD: 

Não está prevista a contratação de consultores PNPD para este projeto. 
 

6. Produtos Previstos: 

Relatórios/Documentos: 

- Termo de Referência 

- Plano de Trabalho 

- Documentos de Referência Metodológica 

- Componente 1: 2 conjuntos de 14 relatórios das RMs e 2 relatórios consolidados nacionais; 

- Componente 2: 14 relatos ou estudos, a serem organizados e publicados de forma consolidada. 

- Componente 3: a ser definido. 

Eventos: 

- 5 eventos, sendo quatro oficinas de trabalho entre equipe IPEA e instituições parceiras e um seminário nacional 

aberto ao público. (novembro/2012 - 1 ½ dias; fevereiro/2013 - 1 ½ dias; maio/2013 – 1 ½ dias; agosto/2013 – 1 

½ dias; novembro ou dezembro/2013 – 2 dias) 

Publicações: 

- Componente 1: publicação eletrônica ou impressa do conjunto de relatórios e do relatório final consolidado; 

- Componente 2: publicação eletrônica ou impressa do conjunto de experiências, relatos ou estudos 

desenvolvidos no âmbito do projeto. 

- Componente 3: a ser definido. 

 


