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PLANO DE TRABALHO 2012-2013

1. Quadro Resumo das Atividades em 2012-2013:

A pesquisa da “Governanca Metropolitana no Brasil” ird reunir uma articulacéo, no &mbito da Rede
IPEA, que contard com a participacao dos 15 espagos metropolitanos brasileiros. As atividades,
coordenadas pelo IPEA, contardo com a parceria das seguintes instituicdes, cada qual representada
por um Coordenador Estadual:

1. Agéncia de Desenvolvimento da Regido Metropolitana de Belo Horizonte

2. Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN

3. Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A — EMPLASA

4. Fundacéo CEPERJ

5. Fundagéo de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal do Mato Grosso — Fundacao
UNISELVA

6. Fundacado de Economia e Estatistica Siegfried Emanuel Heuser — FEE/RS

7. Fundacgédo Joaquim Nabuco — FUNDAJ

8. Instituto de Desenvolvimento Econémico, Social e Ambiental do Para — IDESP

9. Instituto Maranhense

10. Instituto de Pesquisa e Estratégia Econdmica do Ceara - IPECE

11. Instituto Jones dos Santos Neves — IJSN

12. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econdmico e Social — IPARDES

13. Secretaria de Desenvolvimento da Regido Metropolitana de Goiania — SDRMG

14. Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia — SEDUR

15. Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econdmico/Secretaria Executiva do
Conselho do Desenvolvimento Sustentavel da Regido Metropolitana de Manaus — SRMM

A pesquisa sera desenvolvida em 3 Etapas, organizadas nos seguintes Componentes:
¢ Componente | — Caracterizacdo e Quadros de Analise Comparativa da Governanca
Metropolitana no Brasil
e  Subcomponente 1.1. Arranjos de Gestao Metropolitana
e Subcomponente 1.2. Andlise Comparativa da Gestédo das FPIC
e« Componente Il. Relatos e/ou Estudos Especificos
« Componente lll — Levantamento e balan¢o das experiéncias com consorcios intermunicipais

As atividades serdo desenvolvidas no periodo de Julho de 2012 a Dezembro de 2013, conforme
disposto abaixo:

ATIVIDADES Inicio | Conclusgo | _nstituicoes FTEEiEES
Responsaveis (indicador)
Etapa 1 — Planejamento e preparacéo l:LPSEIﬁstitui Ses hggp;ﬁgg
Discusséo e validagdo do TR e do Plano Jul/2012 Jul/2012 P . dg Pl d
de Trabalho arceiras da - Plano de
' Rede IPEA Trabalho
- IPEA - Reunido inicial
Definicdo, ajustes e validacdo dos - 15 Instituicbes realizada
h ’ P Jul/2012 Ago/2012 : - Documento de
instrumentos e recursos metodoldgicos Parceiras da N
Referéncia
Rede IPEA .
Metodologica




Etapa 2 — Desenvolvimento
Subcomponente 1.1. Arranjos de

- IPEA

Gestéo Metropolitana - Levantamentos Ago/2012 Jan/2013 - 15 InstituicGes ) - Of!cma 1

. . e Parceiras da realizada
e minuta dos relatorios parciais dos Rede IPEA
estados (oficina em novembro /2012)
Subcomponente 1.1. Sistematizacéo e - IPEA Lo Oficina 2
andlise do material e minuta do relatério Nov/2012 Fev/2013 'P;?Cgrsg;ué%oes ;eal:gg](?a
(oficina em fevereiro/2013) Rede IPEA
Subcomponente 1.1. Reviséo e entrega - IPEA Relatérios
dos relatdrios finais para consolidacéo do - 15 Instituigbes | _
relatério nacional e posterior publicacdo Jan/2013 Abr/2013 Parceiras da fulbcomponente
(divulgacao) Rede IPEA -
Subcomponente 1.2. Anélise - IPEA ;e(;ﬂ;;l?az
Co_m_p?ratlva da Ges_tao das FI?IC out/2012 NOV/2012 - 15 InstituicBes | _ Documento de
Definicdo da metodologia e confecgéo Parceiras da ~
dos instrumentos Rede IPEA Referengla_

: Metodoldgica
Subcomponente 1.2. Levantamento de - IPEA Oficina 3
informagdes e dados e realizagéo de . - 15 Instituigbes | .
entrevistas (cf. metodologia) (oficina em Nov/2012 Mai/2013 Parceiras da realizada
marc¢o/2013). Rede IPEA
Subcomponente 1.2. Sistematizacéo e - IPEA Oficina 4
analise do material e redagdo da verséo Jul2013 Ou2013 - 15 Instituicbes | I!Cmc?
preliminar do relatorio (oficina em u u Parceiras da realizada
agosto/2013) Rede IPEA
Subcomponente 1.2. Reviséo e entrega - IPEA Relatérios
dos relatdrios finais para consolida¢éo do - 15 Instituigbes | .
relatério nacional e posterior publicacdo Nov/2013 Dez/2013 Parceiras da f%bcomponente
(seminario final) Rede IPEA ’
Componente Il. Relatos e/ou Estudos - IPEA
Especificos. Preparacéo da pesquisa e - 15 Instituicbes | - Relatos
revisdo bibliogréfica. Realizagdo da Our/2012 Fev/2013 Parceiras da preliminares
pesquisa e/ou consolidacéo do relato. Rede IPEA
Componente Il. Revisédo e - IPEA Relatos
complementacéo do relatério preliminar e - 15 Instituigbes | .
apresentacéo do relatorio final deste Abr/2013 Jun/2013 Parceiras da gonsohdados go
componente. Rede IPEA omponente
Etapa 3 - Consolidacéo e
Disseminac&o dos Resultados - - IPEA - Relatérios
Relatério analitico consolidando as Nov/2013 Dez/2013 Finais
informagdes e andlises a partir dos
relatérios de pesquisa de cada RM

- Publicacdo
eletrénica dos
- IPEA relatorios,
Edicdo e publicacdo dos resultados. - 15 Instituicbes | - Texto para
Realizacdo do Seminario Final do Projeto Nov/2013 Dez/2013 Parceiras da Discusséo do
Rede IPEA IPEA ou livro
- Seminario

Final do projeto




2. Previsdo de Contratagdo de Bolsistas:

As etapas | e Il requerem a contratacao de bolsistas para o assessoramento e execucao das tarefas
envolvidas. As 15 instituices parceiras do projeto contratardo bolsistas conforme o quadro a seguir:

o Valor
Instituicao Item Quant. Meses Unitério (R$) Total (R$)
Fundagéo Auxiliar de Pesquisa 1 18 700,00 12.600,00
(graduando)
UNISELVA/ Assistente de P sall
MT ssistente de Fesquisa 1 18 1.700,00 30.600,00
(mestrando)
. Assistente de Pesquisa | 1 18 1.500,00 27.000,00
Fundagéo (graduado)
CEPERJ/RJ Assistente de Pesquisa Il 1 18 1.700,00 30.600,00
(mestrando)
Auxiliar de pesquisa 1 18 700 12.600,00
(graduando)
SEVBA Assistente de P isa lll
ssistente de Fesquisa 1 18 2.500,00 45.000,00
(Mestre)
(A‘f;'d“ﬁ‘;gjo‘)’esq“'sa 1 18 700 12.600,00
FUNDAJ/PE Agssistente de Pesquisa lll
quisa 1 18 2.500,00 45.000,00
(Mestre)
Auxiliar de pesquisa 1 18 700 12.600,00
(graduando)
IISN/ES Assistente de Pesquisa lll
q 1 18 2.500,00 45.000,00
(Mestre)
Auxiliar de pesquisa
Agéncia de Des. da | (graduando) L 18 700 12.600,00
RMBH/MG Assistente de Pesquisa lll 1 18 2.500,00 45.000,00
(Mestre)
Assistente de Pesquisa lll
IPARDES/PR 1 18 2.500,00 45.000,00
(Mestre)
Auxiliar de pesquisa
CODEPLAN/ (graduando) L 18 700 12.600,00
DF Assistente de Pesquisa lll 1 18 2.500,00 45.000,00
(Mestre)
Auxiliar de pesquisa 2 18 700 25.200,00
(graduando)
FEE/RS Assistente de Pesquisa |
quisa 1 18 1.500,00 27.000,00
(graduado)
(Aﬂzh“ﬁgggo‘;’esq“'sa 1 18 700 12.600,00
SDRMG/GO f - ente d5 Pesaursa i
ssistente de Fesquisa 1 18 2.500,00 45.000,00
(Mestre)
Auxiliar de pesquisa 1 18 700 12.600,00
(graduando)
IPECE/CE Assistente de P isa lll
Istente de Fesquisa 1 18 2.500,00 45.000,00
(Mestre)
(A‘f;'d“z‘;ggo‘)’esq“'sa 1 18 700 12.600,00
EMPLASA/SP Agssistente de Pesquisa |
quisa 2 18 1.500,00 54.000,00
(graduado)
IDESP/PA Assistente de Pesquisa | 2 18 1.500,00 54.000,00
(graduado)
(A‘f;'d“z‘;ggo‘)’esq“'sa 1 18 700 12.600,00
IMESC/MA Agssistente de Pesquisa lll
q 1 18 2.500,00 45.000,00
(Mestre)
TOTAL 29 79.400,00




3. Eventos e Encontros Previstos:

Estéo previstos cinco eventos, sendo quatro oficinas de trabalho entre equipe IPEA e instituicdes parceiras e um
seminario nacional aberto ao publico.

- Oficinas (hovembro/2012; fevereiro/2013; maio/2013; agosto/2013) - Equipe IPEA e instituicbes parceiras
realizam oficinas de trabalho visando a validagdo dos instrumentos metodolégicos para cada um dos
componentes e subcomponentes que conformam a pesquisa, a apresentacdo de relatérios e resultados
preliminares da mesma.

- Seminério Final do Projeto (novembro ou dezembro de 2013) - Equipe IPEA e instituicbes parceiras
realizam Seminario para divulgacdo dos produtos, publicagbes e resultados do projeto. Neste encontro final,
devera ocorrer a avaliagdo do projeto, seja em termos de sua gestéo, seja em termos das contribui¢cfes teodricas,
conceituais, metodolégicas ou dos resultados obtidos. Conforme o interesse dos parceiros, poderdo ser

programados seminarios em algumas das RMs.

4. Apoio a Realizacdo de Pesquisa de Campo:
As instituicBes parceiras receberdo auxilio para financiamento das despesas de pesquisa (passagens, diarias,

servigos, etc.) conforme disposto no quadro abaixo:

Nome da Instituicdo Proponente: UF (F;oordena’dor Rubricas Veler ¢ el
esponsavel (R$)

Fundagio de Apoioe . L aee 231000

Desenvolvimento da Universidade MT thg de Cassia Oliveira Serv. Terc. PF 2'000’00
Federal do Mato Grosso — Chiletto : : : .

Fundagdo UNISELVA Serv. Terc. PJ 2.000,00

TOTAL 11.140,00

Passagens 4.900,00

. Diérias 2.240,00

Fundagio CEPERJ RJ '\S":r:fgss Antonio dos Serv. Terc. PF 2.000,00

Serv. Terc. PJ 2.000,00

TOTAL 11.140,00

Passagens 4.900,00

Superintendéncia de Estudos Diérias 2.240,00

Econbmicos e Sociais da Bahia — BA Graga Torredo Serv. Terc. PE 2.000,00

SEI (parceria com a SEDUR/BA) Serv. Terc. PJ 2.000,00

TOTAL 11.140,00

Passagens 4.900,00

~ . Diarias 2.240,00

EBT\?SE?O Joaquim Nabuco — PE | Céatia Wanderley Lubambo | Serv. Terc. PF 2.000,00

Serv. Terc. PJ 2.000,00

TOTAL 11.140,00

Passagens 4.900,00

: Diarias 2.240,00

:\'I"St'tUto i(])gﬁls dos Santos ES |Adauto Beato Venerano | Serv. Terc. PF 2.000,00

eves - Serv. Terc. PJ 2.000,00

TOTAL 11.140,00

Passagens 4.900,00

Agéncia de Desenvolvimento da . Diarias 2.240,00

Rggiéo Metropolitana de Belo MG Maria Valeska Duarte Serv. Terc. PF 2.000,00
) Drummond d

Horizonte Serv. Terc. PJ 2.000,00

TOTAL 11.140,00

Passagens 4.900,00

Instituto Paranaense de Diarias 2.240,00

Desenvolvimento Econdmico e PR Thais Kornin Serv. Terc. PF 2.000,00

Social — IPARDES Serv. Terc. PJ 2.000,00

TOTAL 11.140,00

Passagens 4.900,00

. . Diarias 2.240,00

Serv. Terc. PJ 2.000,00

TOTAL 11.140,00
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Passagens 4.900,00
Fundacéo de Economia e - : : Diarias 2.240,00
Estatistica Siegfried Emanuel RS Crlst_lna Maria dos Reis Serv. Terc. PF 2.000,00
Martins !
Heuser — FEE/RS Serv. Terc. PJ 2.000,00
TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Secretaria de Desenvolvimento da Diarias 2.240,00
Regido Metropolitana de Goiania — GO Lucelena Melo Serv. Terc. PF 2.000,00
SDRMG Serv. Terc. PJ 2.000,00
TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Instituto de Pesquisa e Estratégia CE Adriano Sarquis Bezerra Diarias 2.240,00
Econdmica do Ceara — IPECE de Menezes Serv. Terc. PR 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00
TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
. . Diarias 2.240,00
Empresa Paulista de Planejamento . . :
Metropolitano S/A — EMPLASA SP | Diana Meireles da Motta | Serv. Terc. PF 2.000,00
Serv. Terc. PJ 2.000,00
TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
Instituto de Desenvolvimento . fos Diarias 2.240,00
Econdmico, Social e Ambiental do PA A_ndre'a Cassia de Lopes Serv. Terc. PF 2.000,00
. Pinheiro .
Parad — IDESP Serv. Terc. PJ 2.000,00
TOTAL 11.140,00
Passagens 4.900,00
IMESC - Instituto Maranhense de . .. Diarias 2.240,00
Estudos Socioeconémicos e MA M.a”".i Odinéa Melo Santos Serv. Terc. PF 2.000,00
5 Ribeiro d
Cartograficos — IMESC Serv. Terc. PJ 2.000,00
TOTAL 11.140,00

VALOR TOTAL

R$ 155.960,00

5. Contratacdo de Consultores PNPD:

N&o esta prevista a contratacdo de consultores PNPD para este projeto.

6. Produtos Previstos:
Relatérios/Documentos:
- Termo de Referéncia

- Plano de Trabalho

- Documentos de Referéncia Metodolégica

- Componente 1: 2 conjuntos de 14 relatérios das RMs e 2 relatérios consolidados nacionais;

- Componente 2: 14 relatos ou estudos, a serem organizados e publicados de forma consolidada.

- Componente 3: a ser definido.

Eventos:

- 5 eventos, sendo quatro oficinas de trabalho entre equipe IPEA e instituicdes parceiras e um seminario nacional
aberto ao publico. (novembro/2012 - 1 % dias; fevereiro/2013 - 1 % dias; maio/2013 — 1 % dias; agosto/2013 — 1

14 dias; novembro ou dezembro/2013 — 2 dias)

Publicagdes:

- Componente 1: publicacéo eletrdnica ou impressa do conjunto de relatérios e do relatorio final consolidado;

- Componente 2: publicacéo eletrdnica ou impressa do conjunto de experiéncias, relatos ou estudos

desenvolvidos no Ambito do projeto.

- Componente 3: a ser definido.




